

令和8年度の事業スケジュール（案）

事業名	取組	R7年度			R8年度												備考			
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
事業1 交通事業者との協議	多摩市地域公共交通会議の開催																交通会議			<議題（案）> 各事業の検討状況、次年度取り組みについて
	交通事業者との個別協議																			適宜実施
事業2 関係機関との協議	東京都との協議																			適宜実施
	その他関係者との協議																			適宜実施
事業3【重点事業】 公共交通の担い手確保・環境整備	担い手確保				実施内容の検討 関係者（バス事業者、タクシー事業者等）との協議									詳細検討			<担い手確保に関する取組（案）> 市ホームページへの掲載、合同説明会の開催など 令和9年度以降の実施に向けて検討			
	働きやすい環境の整備				実施内容の検討 関係者（バス事業者、タクシー事業者等）との協議									詳細検討			<取組（案）> 永山駅におけるトイレの改修・専用休憩場所・仮眠場所の確保、カスタマーハラスメント対策、乗務員へのお礼を呼びかける など 令和9年度以降の実施に向けて検討			
	自動運転技術の研究	実証運行		評価検証	令和8年度の運行内容の検討				準備・実証運行											
事業4【重点事業】 ミニバスの再編	新たなダイヤでの運行				新たなダイヤでの運行															
	利用状況の確認																交通会議に報告			
	効果検証・見直し検討																			見直し検討は必要に応じて実施
事業5【重点事業】 タクシー活用	タクシー待機場所の整備				整備場所候補の洗い出し、優先順の整理 関係者（地権者・タクシー事業者等）との協議				令和9年度予算要求				詳細検討				「モビリティハブの整備」と連動して検討する。 令和9年度以降の実施に向けて検討			
事業6 パーソナルモビリティの導入検討	シェアサイクルの導入				整備場所候補の洗い出し、優先順の整理 関係者（シェアサイクル事業者等）との協議				令和9年度予算要求				詳細検討 順次、整備				「モビリティハブの整備」と連動して検討する。			
事業7【重点事業】 公共交通同士や多様な移動手段との連携強化	バスターミナル周辺における取組				実施内容の検討 関係者（鉄道事業者・バス事業者等）との協議									詳細検討			<取組（案）> 乗り場案内の改善、バス乗り場を方面別に集約など 令和9年度以降の実施に向けて検討			
	モビリティハブの整備				整備場所候補の洗い出し、優先順の整理 関係者（地権者・交通事業者等）との協議				令和9年度予算要求				詳細検討 順次、整備				「タクシー待機場所の整備」、「シェアサイクルの導入」と連動して検討する。 令和8年度については、ミニマムなものから整備を検討する。			
事業8 公共交通の利用促進	周知活動				掲載内容等の検討、関係者調整				令和9年度予算要求				実施				令和8年度については、たま広報、市公式ホームページ等を活用する 令和9年度以降については、チラシ等の作成を検討			
	利用機会の創出																			バス無料デー等の実施については、財源の検討とともに、実施内容の検討、関係者調整を開始する